


 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PERTANIAN</p>	Nomor SOP	B-61.116/Kpts/OT.210/H.12.16/1/2024
	Tanggal Pembuatan	2 Januari 2024
	Tanggal Revisi	-
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN	Tanggal Efektif	2 Januari 2024
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN	Disahkan Oleh	 <p style="text-align: center;">KEPALA BPSIP BALI, Dr. drh. I Made Rai Yasa, MP. NIP. 197209291999031001</p>
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BALI (BPSIP BALI)	Nama SOP	MONEV KEGIATAN KERJASAMA

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ul style="list-style-type: none"> • UU RI No. 17 Tahun 2003 ttg Keuangan Negara • UU RI No. 1 tahun 2004 ttg Perbendaharaan Negara • PP No. 60 tahun 2008 ttg Sistem Pengendalian Intern 	<ul style="list-style-type: none"> • Minimal berpendidikan S1 • Memahami renstra kegiatan
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ul style="list-style-type: none"> • SOP Pelaksanaan pengkajian • SOP Pengelolaan Simprog 	<ul style="list-style-type: none"> • Seperangkat komputer, printer dan alat tulis
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • LAKIP • Laporan Berkala

**NO. B-61.116/OT.210/H.12.16/1/2024–SOP MONEV KEGIATAN KERJASAMA
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BALI
TIM KERJA DISEMINASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN**

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		P.Jawab	KSPP	Progra m	Ka. Balai	Keleng kapan	Waktu	Output	
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama								
1	Membuat konsep surat pemberitahuan tentang rencana Monev Kerjasama					Surat	30 menit	Surat	
2	Mengoreksi konsep surat pemberitahuan tentang rencana Monev Kerjasama					Surat	30 menit	Surat	
3	Memeriksa dan memparaf surat					Surat	1 hari	Surat	
4	Menyetujui dan menandatangani surat					Surat	1 hari	Surat	
5	Mengirim surat					Surat	1 hari	Surat	
	Pelaksanaan Monev Kerjasama								
6	Mempersiapkan Bahan Monev					Bahan	1 hari	Bahan	
7	Melakukan kunjungan lapang					Bahan	4 hari	Bahan	
	Penyusunan Laporan Monev								
8	Menganalisis hasil kunjungan lapang					Bahan	2 hari	Bahan	
9	Menyusun laporan Monev					Bahan	2 hari	Laporan	
10	Mendokumentasikan								